



| Piano Operativo Regionale Contenimento Liste d'attesa 2015 (N) |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                               |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ID                                                             |  | Nome attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Durata | Inizio       | Fine         | Pred | Nomini risorse                                                                                                                | Azioni                                                                                                    |                                                                                                                               |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
|                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           | giugno                                                                                                                        |       |       |       |       |       | luglio |       |       |       |
|                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           | 11/05                                                                                                                         | 18/05 | 25/05 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06  | 29/06 | 06/07 | 13/07 |
| 1                                                              |  | Costituzione gruppo di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294 g  | lun 13/07/15 | gio 25/08/16 |      | Direzione Sanitaria Aziendale;Goverlo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Qualita' ed Accredитamento;Sviluppo Strategico | Stesura del piano e coordinamento delle attività                                                          | Direzione Sanitaria Aziendale;Goverlo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Qualita' ed Accredитamento;Sviluppo Strategico |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 2                                                              |  | piano delle prestazioni erogabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 g   | lun 13/07/15 | lun 10/08/15 |      | valutazione appropriatezza delle prestazioni sanitarie;Referente Comitato di Coordinamento Territoriale;Gruppo di             | Revisione della capacità produttiva dell'Azienda e programmazione del nuovo piano                         | valutazione appropriatezza delle prestazioni sanitarie;Referente Comitato di Coordinamento Territoriale;Gruppo di             |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 3                                                              |  | anagrafe delle strutture e delle strumentazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 g   | gio 30/07/15 | mer 30/09/15 |      | Investimenti e Patrimonio;Dipartimento delle Immagini;Ingegneria Clinica;Direttori DMP NOD                                    | Elaborazione Procedura operativa da inviare a Servizio                                                    | Investimenti e Patrimonio;Dipartimento delle Immagini;Ingegneria Clinica;Direttori DMP NOD                                    |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 4                                                              |  | anagrafe delle strutture e delle strumentazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 g   | gio 30/07/15 | mar 03/11/15 |      | Investimenti e Patrimonio;Ingegneria Clinica;Dipartimento delle Immagini;Direttori DMP NOD                                    | Revisione dell'anagrafe delle strutture eroganti e delle apparecchiature elettromedicali in esse presenti | Investimenti e Patrimonio;Ingegneria Clinica;Dipartimento delle Immagini;Direttori DMP NOD                                    |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 5                                                              |  | anagrafe dei medici prescrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 58 g   | lun 13/07/15 | mer 30/09/15 |      | DMO e NOD;Informatica e Reti;GASBS                                                                                            | Elaborazione procedura operativa da inviare a Servizio qualità e                                          | DMO e NOD;Informatica e Reti;GASBS                                                                                            |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 6                                                              |  | anagrafe dei medici prescrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69 g   | lun 13/07/15 | gio 15/10/15 |      | DMO e NOD;GASBS;Informatica e Reti                                                                                            | I° Aggiornamento dell'anagrafe dei Medici prescrittori da consegnare a                                    | DMO e NOD;GASBS;Informatica e Reti                                                                                            |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 7                                                              |  | anagrafe dei medici prescrittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217 g  | lun 13/07/15 | mar 10/05/16 |      | DMO e NOD;GASBS;Ingegneria Clinica                                                                                            | II° Aggiornamento dell'anagrafe                                                                           | DMO e NOD;GASBS;Ingegneria Clinica                                                                                            |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| 8                                                              |  | anagrafe dei medici eroganti le prestazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 g    | gio 30/07/15 | gio 06/08/15 |      | Risorse Umane                                                                                                                 | Anagrafe Medici eroganti da consegnare al                                                                 | Risorse Umane                                                                                                                 |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
|                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                               |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| Progetto: Piano Regionale liste d' Data: ven 07/08/15          |  | <div>Attività </div> <div>Divisione </div> <div>Cardine </div> <div>Riepilogo </div> <div>Riepilogo progetto </div> <div>Attività esterne </div> <div>Cardine esterno </div> <div>Attività inattiva </div> <div>Cardine inattiva </div> <div>Riepilogo inattiva </div> <div>Attività manuale </div> <div>Solo-durata </div> <div>Riporto riepilogo manuale </div> <div>Riepilogo manuale </div> <div>Solo inizio </div> <div>Solo-fine </div> <div>Scadenza </div> <div>Avanzamento </div> |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                               |       |       |       |       |       |        |       |       |       |
| Pagina 1                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |              |              |      |                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                               |       |       |       |       |       |        |       |       |       |


| Piano Operativo Regionale Contenimento Liste d'attesa 2015 (N) |                                                                                     |                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| ID                                                             |    | Nome attività                                                   | Durata                                                                              | Inizio             | Fine                                                                                  | Pred               | Nomi risorse                                                                          | Azioni                                                                                                          |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
|                                                                |                                                                                     |                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                                                                 | giugno                                                                                |             |                                                                                       |       |       |       | luglio                                                                   |       |       |       |
|                                                                |                                                                                     |                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                                                                 | 11/05                                                                                 | 18/05       | 25/05                                                                                 | 01/06 | 08/06 | 15/06 | 22/06                                                                    | 29/06 | 06/07 | 13/07 |
| 9                                                              |    | anagrafe dei medici eroganti le prestazioni                     | 262 g                                                                               | ven 07/08/15       | sab 06/08/16                                                                          |                    | Risorse Umane                                                                         | Aggiornamento anagrafe Medici eroganti da consegnare al                                                         |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       | <div>Direttore<br/>Dipartimento<br/>aziende</div> <div>modalità or</div> |       |       |       |
| 10                                                             |    | azioni di rimodulazione dell'offerta a fronte di criticità      | 21 g                                                                                | lun 13/07/15       | lun 10/08/15                                                                          |                    | Direttori dei Dipartimenti Sanitari;Gruppo di lavoro;GAGEP                            | Piano di rimodulazione dell'offerta finalizzato al contenimento delle                                           |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| 11                                                             |    | modalità organizzativa in caso di sospensioni delle prestazioni | 19 g                                                                                | lun 13/07/15       | gio 06/08/15                                                                          |                    | Gruppo di lavoro                                                                      | Revisione modalità organizzative aziendali già presenti nel PAA 2011 2012                                       |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| 12                                                             |    | comunicazione                                                   | 6 g                                                                                 | gio 30/07/15       | gio 06/08/15                                                                          |                    | GAGEP;Ufficio Stampa;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione                 | Nuovo piano della comunicazione liste d'attesa                                                                  |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| 13                                                             |    | Cup                                                             | 111 g                                                                               | gio 30/07/15       | gio 31/12/15                                                                          |                    | Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti                   | Implementazione dei Cup di 2° livello                                                                           |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| 14                                                             |  | Cup on Line                                                     | 281 g                                                                               | gio 30/07/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti                   | Implementazione                                                                                                 |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| 15                                                             |  | Rendicontazione trimestrale                                     | 294 g                                                                               | lun 13/07/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Ingegneria Clinica;Risorse Umane                                                      | Aggiornamento dati per l'all. A2 da inviare a Governo Liste d'Attesa entro il 10 del mese succ.al trim. di rif. |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       | <div>Ingegneria Clinica<br/>Rendicontazio</div>                          |       |       |       |
| 16                                                             |  | Rendicontazione trimestrale                                     | 294 g                                                                               | lun 13/07/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione                                      | Aggiornamento dati all. A1 A3 e invio di tutti i format alla ASR                                                |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| Progetto: Piano Regionale liste d' Data: ven 07/08/15          |                                                                                     | Attività                                                        |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale                                                                                       |  | Scadenza    |  |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
|                                                                |                                                                                     | Divisione                                                       |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale                                                                                               |  | Avanzamento |  |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
|                                                                |                                                                                     | Cardine                                                         |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio                                                                                                     |  |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
|                                                                |                                                                                     | Riepilogo                                                       |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                                                                                                       |  |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |
| Pagina 2                                                       |                                                                                     |                                                                 |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                       |             |                                                                                       |       |       |       |                                                                          |       |       |       |




| Piano Operativo Regionale Contenimento Liste d'attesa 2015 (N) |                                                                                   |                                                           |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| ID                                                             |  | Nome attività                                             | Durata                                                                              | Inizio             | Fine                                                                                  | Pred               | Nomi risorse                                                                          | Azioni                                                                   |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
|                                                                |                                                                                   |                                                           |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |             |                                                                                       | giugno |       |       | luglio |       |
|                                                                |                                                                                   |                                                           |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                          | 11/05                                                                                 | 18/05       | 25/05                                                                                 | 01/06  | 08/06 | 15/06 | 22/06  | 29/06 |
| 25                                                             |  | Diritti e doveri dei cittadini . Diritto all'informazione | 80 g                                                                                | mar 01/09/15       | lun 21/12/15                                                                          |                    | Attività Amm. PP.OO.;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Ufficio Stampa  | Applicazione della Linea di azione 11                                    |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 26                                                             |  | Percorsi Assistenziali                                    | 263 g                                                                               | mar 25/08/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Direzione Aziendale                                                                   | Rispetto della linea di azione 11                                        |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 27                                                             |  | Percorsi di tutela                                        | 263 g                                                                               | mar 25/08/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Direzione Aziendale                                                                   | Rispetto della linea di azione 12                                        |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 28                                                             |  | Registro degli interventi chirurgici                      | 263 g                                                                               | mar 25/08/15       | gio 25/08/16                                                                          |                    | Direzione Aziendale                                                                   | Rispetto della linea di azione 13                                        |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 29                                                             |  | Accesso senza prescrizione. Accesso diretto               | 45 g                                                                                | mar 01/09/15       | sab 31/10/15                                                                          |                    | Gruppo di lavoro                                                                      | Individuaz. ed attivaz. Della procedura operativa in tutte le sedi erog. |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 30                                                             |  | Deliberazione del Direttore Generale                      | 18 g                                                                                | gio 30/07/15       | lun 24/08/15                                                                          |                    | Direttore Generale;GASBS                                                              | Predisposizione ed approvazione dell'atto                                |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| 31                                                             |                                                                                   | Deliberazione del Direttore Generale                      | 1 g                                                                                 | mar 25/08/15       | mar 25/08/15                                                                          |                    | Segreteria Direzione Generale                                                         | Trasmissione alla Regione Abruzzo                                        |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
|                                                                |                                                                                   |                                                           |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| Progetto: Piano Regionale liste d' Data: ven 07/08/15          |                                                                                   | Attività                                                  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale                                                |  | Scadenza    |  |        |       |       |        |       |
|                                                                |                                                                                   | Divisione                                                 |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale                                                        |  | Avanzamento |  |        |       |       |        |       |
|                                                                |                                                                                   | Cardine                                                   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio                                                              |  |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
|                                                                |                                                                                   | Riepilogo                                                 |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                                                                |  |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |
| Pagina 4                                                       |                                                                                   |                                                           |                                                                                     |                    |                                                                                       |                    |                                                                                       |                                                                          |                                                                                       |             |                                                                                       |        |       |       |        |       |









|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
| dicembre |       |       |       |       | gennaio |       |       |       |       | febbraio |       |       |       |       | marzo |       |       |       |       | aprile |  |  |  |  |
| 30/11    | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01   | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02    | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 |        |  |  |  |  |

Direzione Sanitaria Aziendale;Goverlo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Qualita' ed Accredimento;Sviluppo Strategico

|                                    |
|------------------------------------|
| DMO e NOD;GASBS;Ingegneria Clinica |
|------------------------------------|

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>anagrafe dei medici prescrittori</b> |
|-----------------------------------------|

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
| dicembre |       |       |       |       | gennaio |       |       |       |       | febbraio |       |       |       |       | marzo |       |       |       |       | aprile |  |  |  |  |
| 30/11    | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01   | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02    | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 |        |  |  |  |  |

| Risorse Umane |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione; Informatica e Reti

|                                  |
|----------------------------------|
| Cup on Line                      |
| Ingegneria Clinica;Risorse Umane |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Rendicontazione trimestrale |
|--|-----------------------------|

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione |  |
|--------------------------------------------------|--|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Rendicontazione trimestrale |
|--|-----------------------------|

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
| dicembre |       |       |       |       | gennaio |       |       |       |       | febbraio |       |       |       |       | marzo |       |       |       |       | aprile |  |  |  |  |
| 30/11    | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01   | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02    | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 |        |  |  |  |  |

GASBS;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione

# Applicazione delle classi di priorità

**Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione; Informatica e Reti; GASBS**

**Prenotazione informatizzata**

Attività Amm. PP.OO.;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti

| Implementazione del contact center |       |
|------------------------------------|-------|
| 1                                  | 1.1   |
| 2                                  | 2.1   |
| 3                                  | 3.1   |
| 4                                  | 4.1   |
| 5                                  | 5.1   |
| 6                                  | 6.1   |
| 7                                  | 7.1   |
| 8                                  | 8.1   |
| 9                                  | 9.1   |
| 10                                 | 10.1  |
| 11                                 | 11.1  |
| 12                                 | 12.1  |
| 13                                 | 13.1  |
| 14                                 | 14.1  |
| 15                                 | 15.1  |
| 16                                 | 16.1  |
| 17                                 | 17.1  |
| 18                                 | 18.1  |
| 19                                 | 19.1  |
| 20                                 | 20.1  |
| 21                                 | 21.1  |
| 22                                 | 22.1  |
| 23                                 | 23.1  |
| 24                                 | 24.1  |
| 25                                 | 25.1  |
| 26                                 | 26.1  |
| 27                                 | 27.1  |
| 28                                 | 28.1  |
| 29                                 | 29.1  |
| 30                                 | 30.1  |
| 31                                 | 31.1  |
| 32                                 | 32.1  |
| 33                                 | 33.1  |
| 34                                 | 34.1  |
| 35                                 | 35.1  |
| 36                                 | 36.1  |
| 37                                 | 37.1  |
| 38                                 | 38.1  |
| 39                                 | 39.1  |
| 40                                 | 40.1  |
| 41                                 | 41.1  |
| 42                                 | 42.1  |
| 43                                 | 43.1  |
| 44                                 | 44.1  |
| 45                                 | 45.1  |
| 46                                 | 46.1  |
| 47                                 | 47.1  |
| 48                                 | 48.1  |
| 49                                 | 49.1  |
| 50                                 | 50.1  |
| 51                                 | 51.1  |
| 52                                 | 52.1  |
| 53                                 | 53.1  |
| 54                                 | 54.1  |
| 55                                 | 55.1  |
| 56                                 | 56.1  |
| 57                                 | 57.1  |
| 58                                 | 58.1  |
| 59                                 | 59.1  |
| 60                                 | 60.1  |
| 61                                 | 61.1  |
| 62                                 | 62.1  |
| 63                                 | 63.1  |
| 64                                 | 64.1  |
| 65                                 | 65.1  |
| 66                                 | 66.1  |
| 67                                 | 67.1  |
| 68                                 | 68.1  |
| 69                                 | 69.1  |
| 70                                 | 70.1  |
| 71                                 | 71.1  |
| 72                                 | 72.1  |
| 73                                 | 73.1  |
| 74                                 | 74.1  |
| 75                                 | 75.1  |
| 76                                 | 76.1  |
| 77                                 | 77.1  |
| 78                                 | 78.1  |
| 79                                 | 79.1  |
| 80                                 | 80.1  |
| 81                                 | 81.1  |
| 82                                 | 82.1  |
| 83                                 | 83.1  |
| 84                                 | 84.1  |
| 85                                 | 85.1  |
| 86                                 | 86.1  |
| 87                                 | 87.1  |
| 88                                 | 88.1  |
| 89                                 | 89.1  |
| 90                                 | 90.1  |
| 91                                 | 91.1  |
| 92                                 | 92.1  |
| 93                                 | 93.1  |
| 94                                 | 94.1  |
| 95                                 | 95.1  |
| 96                                 | 96.1  |
| 97                                 | 97.1  |
| 98                                 | 98.1  |
| 99                                 | 99.1  |
| 100                                | 100.1 |

**Gruppo di lavoro;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;GASBS**

### Analisi della concordanza dei tempi delle prescrizioni

**GAGEP;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti**

| Attività di monitoraggio |     |
|--------------------------|-----|
| 1                        | ... |
| 2                        | ... |
| 3                        | ... |
| 4                        | ... |
| 5                        | ... |
| 6                        | ... |
| 7                        | ... |
| 8                        | ... |
| 9                        | ... |
| 10                       | ... |
| 11                       | ... |
| 12                       | ... |
| 13                       | ... |
| 14                       | ... |
| 15                       | ... |
| 16                       | ... |
| 17                       | ... |
| 18                       | ... |
| 19                       | ... |
| 20                       | ... |
| 21                       | ... |
| 22                       | ... |
| 23                       | ... |
| 24                       | ... |
| 25                       | ... |
| 26                       | ... |
| 27                       | ... |
| 28                       | ... |
| 29                       | ... |
| 30                       | ... |
| 31                       | ... |
| 32                       | ... |
| 33                       | ... |
| 34                       | ... |
| 35                       | ... |
| 36                       | ... |
| 37                       | ... |
| 38                       | ... |
| 39                       | ... |
| 40                       | ... |
| 41                       | ... |
| 42                       | ... |
| 43                       | ... |
| 44                       | ... |
| 45                       | ... |
| 46                       | ... |
| 47                       | ... |
| 48                       | ... |
| 49                       | ... |
| 50                       | ... |
| 51                       | ... |
| 52                       | ... |
| 53                       | ... |
| 54                       | ... |
| 55                       | ... |
| 56                       | ... |
| 57                       | ... |
| 58                       | ... |
| 59                       | ... |
| 60                       | ... |
| 61                       | ... |
| 62                       | ... |
| 63                       | ... |
| 64                       | ... |
| 65                       | ... |
| 66                       | ... |
| 67                       | ... |
| 68                       | ... |
| 69                       | ... |
| 70                       | ... |
| 71                       | ... |
| 72                       | ... |
| 73                       | ... |
| 74                       | ... |
| 75                       | ... |
| 76                       | ... |
| 77                       | ... |
| 78                       | ... |
| 79                       | ... |
| 80                       | ... |
| 81                       | ... |
| 82                       | ... |
| 83                       | ... |
| 84                       | ... |
| 85                       | ... |
| 86                       | ... |
| 87                       | ... |
| 88                       | ... |
| 89                       | ... |
| 90                       | ... |
| 91                       | ... |
| 92                       | ... |
| 93                       | ... |
| 94                       | ... |
| 95                       | ... |
| 96                       | ... |
| 97                       | ... |
| 98                       | ... |
| 99                       | ... |
| 100                      | ... |

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|
|          |       |       |       |       |         |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |  |
| dicembre |       |       |       |       | gennaio |       |       |       |       | febbraio |       |       |       |       | marzo |       |       |       |       | aprile |  |  |  |  |
| 30/11    | 07/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 04/01   | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02    | 15/02 | 22/02 | 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 |        |  |  |  |  |

Direzione Aziendale

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | Percorsi Assistenziali |
|  | Direzione Aziendale    |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Percorsi di tutela  |
|  | Direzione Aziendale |
|  |                     |
|  |                     |

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

Direzione Sanitaria Aziendale;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Qualita' ed Accreditamento;Sviluppo Strategico

**anagrafe dei medici prescrittori**

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

|       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |  |  |           |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|--|-----------|
|       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |  |  |           |
|       |       | maggio |       |       |       |       | giugno |       |       |       |       | luglio |       |       |       |       | agosto |       |       |  |  | settembre |
| 18/04 | 25/04 | 02/05  | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06  | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 | 11/07  | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08  | 22/08 | 29/08 |  |  |           |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
|  | Risorse Umane |  |
|  |               |  |

**Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione; Informatica e Reti**

|             |  |
|-------------|--|
| Cup on Line |  |
|-------------|--|

|                                  |
|----------------------------------|
| Ingegneria Clinica;Risorse Umane |
|----------------------------------|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Rendicontazione trimestrale |  |
|-----------------------------|--|

|                                                          |           |  |                    |  |                    |  |                           |  |             |  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|-------------|--|
| Progetto: Piano Regionale liste d'<br>Data: ven 07/08/15 | Attività  |  | Riepilogo progetto |  | Cardine inattiva   |  | Riporto riepilogo manuale |  | Scadenza    |  |
|                                                          | Divisione |  | Attività esterne   |  | Riepilogo inattiva |  | Riepilogo manuale         |  | Avanzamento |  |
|                                                          | Cardine   |  | Cardine esterno    |  | Attività manuale   |  | Solo inizio               |  |             |  |
|                                                          | Riepilogo |  | Attività inattiva  |  | Solo-durata        |  | Solo-fine                 |  |             |  |

|       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |       |       |        |       |       |  |  |           |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|--|-----------|
|       |       | maggio |       |       |       |       | giugno |       |       |       |       | luglio |       |       |       |       | agosto |       |       |  |  | settembre |
| 18/04 | 25/04 | 02/05  | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06  | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 | 11/07  | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 | 15/08  | 22/08 | 29/08 |  |  |           |

**Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione; Informatica e Reti; GASBS**

Prenotazione informatizzata

**Attività Amm. PP.OO.;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Implementazione del contact center |
|--|------------------------------------|

Gruppo di lavoro;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;GASBS

**Analisi della concordanza dei tempi delle prescrizioni**

GAGEP;Governo Liste d'Attesa e Sistemi di Prenotazione;Informatica e Reti

Attività di monitoraggio

[illegible]

